

関西国際大学 教育DX推進計画:概要

2. 補助金対象事業が関わる全体計画のスケジュール

表1-1. 全体計画のスケジュール

年度	事業内容等	A	B	C	D	E
2021	ICT 環境整備 / 「学びの仕組み」に係る教育設計の見直し	◎	◎	◎	◎	
2022	① ICT 環境整備 ② 「学びの仕組み」に係る教育設計の点検と改善 受講学生の学習状況のモニタリング ③ 担当教員との運用習熟機会設定 ④ 自己点検+外部評価	◎ ★		◎ ★	◎	
2023	① パフォーマンス評価を用いた学習機会の創出： 事例創出の促進→手順体系化・効果測定→【目標】支援運用 のリリース		◎	○	◎	
2024	② eポートフォリオの活用促進： キャリア教育への活用促進 / 卒業生の利用に関する検討 →【目標】卒業生向けの運用リリース		◎	○	◎	
2025	③ 「学びの仕組み」に係る教育設計の点検と改善 →【目標】「学びの仕組み」に関する検証結果による改善計 画を立案		◎ ★	○ ★	◎ ★	

注) ◎=特に注力, ○=取り組みを実施, ★=取り組みの区切り